Приложение № ____ к договору № 623 от 13.12.2021

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МАУ "СГТ"
________ Е.В. Тарасенко
"___" ________ 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МБУ "Северное"
________ Е.Б. Головко
"___" ________ 2022 г.

Линейный график производства работ

по объекту: "Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области : Территория между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-Гвардейской). Пешеходная дорожка между улицами Пушкина и Волжской Военной Флотилии".

2022 год — июнь

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Раздел 1. Подготовительные работы																														
1.1	Установка паспорта объекта																														
1.2	Установка временного ограждения																														
1.3	Установка временной системы видеонаблюдения																														
2	Раздел 2. Устройство газонных бортовых камней																														
3	Раздел 3. Грунтовая тропа																														
4	Раздел 4. Устройство покрытий из тротуарной плитки																														
5	Раздел 5. Малые архитектурные формы																														
6	Раздел 6. Уличное освещение																														
6.1	Разработка траншеи																														
6.2	Прокладка кабеля в траншее																														
6.3	Установка уличных светильников																														
6.4	Заземление																														
6.5	Пуско-наладочные работы																														
7	Раздел 7 Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																														
7.1	Разработка траншеи																														
7.2	Прокладка труб, затягивание кабеля																														
7.3	Монтаж оборудования																														
7.4	Пуско-наладочные работы																														
9	Чистовые работы																														
9.1	Демонтаж временного ограждения																														
9.2	Демонтаж паспорта объекта																														
9.3	Уборка территории																														
10	Потребность в технике																														
10.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Трудовые ресурсы																														
11.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

2022 год — июль

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Раздел 1. Подготовительные работы																															
1.1	Установка паспорта объекта																															
1.2	Установка временного ограждения																															
1.3	Установка временной системы видеонаблюдения																															
2	Раздел 2. Устройство газонных бортовых камней																															
3	Раздел 3. Грунтовая тропа																															
4	Раздел 4. Устройство покрытий из тротуарной плитки																															
5	Раздел 5. Малые архитектурные формы																															
6	Раздел 6. Уличное освещение																															
6.1	Разработка траншеи																															
6.2	Прокладка кабеля в траншее																															
6.3	Установка уличных светильников																															
6.4	Заземление																															
6.5	Пуско-наладочные работы																															
7	Раздел 7 Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																															
7.1	Разработка траншеи																															
7.2	Прокладка труб, затягивание кабеля																															
7.3	Монтаж оборудования																															
7.4	Пуско-наладочные работы																															
9	Чистовые работы																															
9.1	Демонтаж временного ограждения																															
9.2	Демонтаж паспорта объекта																															
9.3	Уборка территории																															
10	Потребность в технике																															
10.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Трудовые ресурсы																															
11.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

2022 год — август

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Раздел 1. Подготовительные работы																															
1.1	Установка паспорта объекта																															
1.2	Установка временного ограждения																															
1.3	Установка временной системы видеонаблюдения																															
2	Раздел 2. Устройство газонных бортовых камней																															
3	Раздел 3. Грунтовая тропа																															
4	Раздел 4. Устройство покрытий из тротуарной плитки																															
5	Раздел 5. Малые архитектурные формы																															
6	Раздел 6. Уличное освещение																															
6.1	Разработка траншеи																															
6.2	Прокладка кабеля в траншее																															
6.3	Установка уличных светильников																															
6.4	Заземление																															
6.5	Пуско-наладочные работы																															
7	Раздел 7 Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																															
7.1	Разработка траншеи																															
7.2	Прокладка труб, затягивание кабеля																															
7.3	Монтаж оборудования																															
7.4	Пуско-наладочные работы																															
9	Чистовые работы																															
9.1	Демонтаж временного ограждения																															
9.2	Демонтаж паспорта объекта																															
9.3	Уборка территории																															
10	Потребность в технике																															
10.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Трудовые ресурсы																															
11.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Примечание:

График выполнения работ корректируется в случае неблагоприятных погодных условий и при изменении проектных решений.

Все изменения согласовываются с заказчиком.

Приложение № ____ к договору № 623 от 13.12.2021

СОГЛАСОВАНО :
Руководитель МАУ "СГТ"
__________ Е.В. Тарасенко
__________ 2022 г.

Директор МБУ "Северное"
__________ Е.Б. Голомо
__________ 2022 г.

Линейный график производства работ
по объекту: "Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области : Территория между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-Гвардейской). Пешеходная дорожка между улицами Пушкина и Волжской Военной Флотилии".

№ п/п	Наименование работ	апрель																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Раздел 1. Подготовительные работы																														
1.1	Установка паспорта объекта																														
1.2	Установка временного ограждения																														
1.3	Установка временной системы видеонаблюдения																														
2	Раздел 2. Устройство гранитных бортовых камней																														
3	Раздел 3. Грунтовая тропа																														
4	Раздел 4. Устройство покрытий из тротуарной плитки																														
5	Раздел 5. Малые архитектурные формы																														
6	Раздел 6. Уличное освещение																														
6.1	Разработка траншеи																														
6.2	Прокладка кабеля в траншее																														
6.3	Установка уличных светильников																														
6.4	Заземление																														
6.5	Пуско-наладочные работы																														
7	Раздел 7 Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																														
7.1	Разработка траншеи																														
7.2	Прокладка труб, затягивание кабеля																														
7.3	Монтаж оборудования																														
7.4	Пуско-наладочные работы																														
9	Чистовые работы																														
9.1	Демонтаж временного ограждения																														
9.2	Демонтаж паспорта объекта																														
9.3	Уборка территории																														
10	Потребность в технике																														
10.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Трудовые ресурсы																														
11.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

№ п/п	Наименование работ	май																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Раздел 1. Подготовительные работы																															
1.1	Установка паспорта объекта																															
1.2	Установка временного ограждения																															
1.3	Установка временной системы видеонаблюдения																															
2	Раздел 2. Устройство гранитных бортовых камней																															
3	Раздел 3. Грунтовая тропа																															
4	Раздел 4. Устройство покрытий из тротуарной плитки																															
5	Раздел 5. Малые архитектурные формы																															
6	Раздел 6. Уличное освещение																															
6.1	Разработка траншеи																															
6.2	Прокладка кабеля в траншее																															
6.3	Установка уличных светильников																															
6.4	Заземление																															
6.5	Пуско-наладочные работы																															
7	Раздел 7 Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																															
7.1	Разработка траншеи																															
7.2	Прокладка труб, затягивание кабеля																															
7.3	Монтаж оборудования																															
7.4	Пуско-наладочные работы																															
9	Чистовые работы																															
9.1	Демонтаж временного ограждения																															
9.2	Демонтаж паспорта объекта																															
9.3	Уборка территории																															
10	Потребность в технике																															
10.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Трудовые ресурсы																															
11.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Примечание:

График выполнения работ корректируется в случае неблагоприятных погодных условий и при изменении проектных решений.

Все изменения согласовываются с заказчиком.