СОГЛАСОВАНО

Руководитель МАУ "СГТ"

____________Е.В. Тарасенко

____________2022 г.

Приложение №____к договору № 620 от 13.12.2021

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУ "Северное"

____________Е.Б. Головко

"__" ________2022 г.

Линейный график производства работ

по объекту: "Благоустройство общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: Территория между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-Гвардейской). Центральная площадь".

2022 год

июнь

№	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Раздел 1. Подготовительные работы																														
1.1	Установка паспорта объекта																														
1.2	Установка временного ограждения и строительного городка																														
2	Раздел 2. Устройство газонных бортовых камней																														
3	Раздел 3. Устройство покрытий из тротуарной плитки																														
4	Раздел 4. Укладка декоративного покрытия																														
5	Раздел 5. Малые архитектурные формы																														
6	Раздел 6. Уличное освещение																														
6.1	Прокладка кабеля в траншее																														
6.2	Установка уличных светильников																														
6.3	Заземление																														
6.4	Пуско-наладочные работы																														
7	Раздел 7. Поливочный водопровод																														
8	Раздел 8. Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																														
8.1	Пуско-наладочные работы сети Wi-Fi																														
8.2	Пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения																														
9	Раздел 9. Зона барбекю																														
9.1	Установка мангала																														
9.2	Установка павильона охраны, основание																														
9.3	Павильон																														
10	Раздел 10. Устройство бетонной площадки																														
11	Раздел 11. Установка модульного туалета																														
12	Раздел.12 Фонтан																														
13	Чистовые работы																														
13.1	Уборка территории																														
13.2	Демонтаж временного ограждения и строительного городка																														
13.3	Демонтаж паспорта объекта																														
14	Потребность в технике																														
14.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Трудовые ресурсы																														
15.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

июль

№	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Раздел 1. Подготовительные работы																															
1.1	Установка паспорта объекта																															
1.2	Установка временного ограждения и строительного городка																															
2	Раздел 2. Устройство газонных бортовых камней																															
3	Раздел 3. Устройство покрытий из тротуарной плитки																															
4	Раздел 4. Укладка декоративного покрытия																															
5	Раздел 5. Малые архитектурные формы																															
6	Раздел 6. Уличное освещение																															
6.1	Прокладка кабеля в траншее																															
6.2	Установка уличных светильников																															
6.3	Заземление																															
6.4	Пуско-наладочные работы																															
7	Раздел 7. Поливочный водопровод																															
8	Раздел 8. Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																															
8.1	Пуско-наладочные работы сети Wi-Fi																															
8.2	Пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения																															
9	Раздел 9. Зона барбекю																															
9.1	Установка мангала																															
9.2	Установка павильона охраны, основание																															
9.3	Павильон																															
10	Раздел 10. Устройство бетонной площадки																															
11	Раздел 11. Установка модульного туалета																															
12	Раздел.12 Фонтан																															
13	Чистовые работы																															
13.1	Уборка территории																															
13.2	Демонтаж временного ограждения и строительного городка																															
13.3	Демонтаж паспорта объекта																															
14	Потребность в технике																															
14.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Трудовые ресурсы																															
15.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

август

№	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Раздел 1. Подготовительные работы																															
1.1	Установка паспорта объекта																															
1.2	Установка временного ограждения и строительного городка																															
2	Раздел 2. Устройство газонных бортовых камней																															
3	Раздел 3. Устройство покрытий из тротуарной плитки																															
4	Раздел 4. Укладка декоративного покрытия																															
5	Раздел 5. Малые архитектурные формы																															
6	Раздел 6. Уличное освещение																															
6.1	Прокладка кабеля в траншее																															
6.2	Установка уличных светильников																															
6.3	Заземление																															
6.4	Пуско-наладочные работы																															
7	Раздел 7. Поливочный водопровод																															
8	Раздел 8. Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																															
8.1	Пуско-наладочные работы сети Wi-Fi																															
8.2	Пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения																															
9	Раздел 9. Зона барбекю																															
9.1	Установка мангала																															
9.2	Установка павильона охраны, основание																															
9.3	Павильон																															
10	Раздел 10. Устройство бетонной площадки																															
11	Раздел 11. Установка модульного туалета																															
12	Раздел.12 Фонтан																															
13	Чистовые работы																															
13.1	Уборка территории																															
13.2	Демонтаж временного ограждения и строительного городка																															
13.3	Демонтаж паспорта объекта																															
14	Потребность в технике																															
14.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Трудовые ресурсы																															
15.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Примечание:

График выполнения работ корректируется в случае неблагоприятных погодных условий и при изменении проектных решений.

Все изменения согласовываются с заказчиком.

Приложение № ______ к договору № 620 от 13.12.2021

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МАУ "СГТ"

_____________ Е.В. Тарасенко

"___" ___________ 2022 г.

Линейный график производства работ
по объекту: "Благоустройство общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: Территория между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-Гвардейской). Центральная площадь".

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУ "Северное"

_____________ Е.Б. Головко

"___" ___________ 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	апрель																														май																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Раздел 1. Подготовительные работы																																																													
1.1	Установка паспорта объекта																																																													
1.2	Установка временного ограждения и строительного городка																																																													
2	Раздел 2. Устройство газонных бортовых камней																																																													
3	Раздел 3. Устройство покрытий из тротуарной плитки																																																													
4	Раздел 4. Укладка декоративного покрытия																																																													
5	Раздел 5. Малые архитектурные формы																																																													
6	Раздел 6. Уличное освещение																																																													
6.1	Прокладка кабеля в траншее																																																													
6.2	Установка уличных светильников																																																													
6.3	Заземление																																																													
6.4	Пуско-наладочные работы																																																													
7	Раздел 7. Поливочный водопровод																																																													
8	Раздел 8. Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																																																													
8.1	Пуско-наладочные работы сети Wi-Fi																																																													
8.2	Пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения																																																													
9	Раздел 9. Зона барбекю																																																													
9.1	Установка мангала																																																													
9.2	Установка павильона охраны, основание																																																													
9.3	Павильон																																																													
10	Раздел 10. Устройство бетонной площадки																																																													
11	Раздел 11. Установка модульного туалета																																																													
12	Раздел.12 Фонтан																																																													
13	Чистовые работы																																																													
13.1	Уборка территории																																																													
13.2	Демонтаж временного ограждения и строительного городка																																																													
13.3	Демонтаж паспорта объекта																																																													
14	Потребность в технике																																																													
14.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Трудовые ресурсы																																																													
15.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Примечание:

График выполнения работ корректируется в случае неблагоприятных погодных условий и при изменении проектных решений.
Все изменения согласовываются с заказчиком.