Приложение № ________ к договору № ________ от ______________

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "СпецСтрой"

_____________ В.И. Вишникин

"22" ______ 2023 год

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя по вопросам благоустройства МАУ "СГТ"

_____________ С.А. Петров

"22" ______ 2023 год

Линейный график производства работ
по объекту: "Благоустройство общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом в ФОК "Авангард" (II этап).

№	Наименование работ	2023 год																																																																															
		МАЙ										ИЮНЬ																														ИЮЛЬ																																															
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**																																																																																	
1.1.	Установка паспорта объекта и устройство временного ограждения																																																																																	
2	**Раздел 2. Устройство газонных бортовых камней**																																																																																	
2.1	Земляные работы																																																																																	
2.2	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания: из песка																																																																																	
2.3	Установка газонных бортовых камней																																																																																	
3	**Раздел 3. Устройство тротуара на новом основании**																																																																																	
3.1	Земляные работы																																																																																	
3.2	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания: из песка																																																																																	
3.2	Устройство асфальтового покрытия тротуара на новом основании																																																																																	
4	**Раздел 3. Установка МАФ**																																																																																	
3.1	Установка скамеек и урн																																																																																	
5	**Раздел 4. Площадка с резиновым покрытием**																																																																																	
5.1	Земляные работы																																																																																	
5.2	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания: из щебня																																																																																	
5.3	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания: из песка																																																																																	
5.4	Устройство цементобетонного покрытия																																																																																	
5.5	Устройство покрытия из плиток на основе резиновой крошки: на клей																																																																																	
5	**Раздел 5. Площадка с песчаным покрытием**																																																																																	
5.1	Земляные работы																																																																																	
5.2	Устройство прослойки из геотекстиля в земляном полотне																																																																																	
5.3	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания: из песка																																																																																	
6	**Раздел 6. Монтаж игрового и спортивного оборудования**																																																																																	
6.1	Установка игрового оборудования																																																																																	
6.2	Установка спортивного оборудования																																																																																	
8	**Раздел 8. Планировка территории**																																																																																	
8.1	Планировка площадей: ручным способом																																																																																	
9	**Чистовые работы**																																																																																	
9.1	Уборка территории																																																																																	
10	**Потребность в технике**																																																																																	
10.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	**Трудовые ресурсы**																																																																																	
11.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.2	Рабочие	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Примечание:

График выполнения работ корректируется в случае неблагоприятных погодных условий и при изменении проектных решений.
Все изменения согласовываются с заказчиком.


Август
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Сентябрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30