Согласовано
Директор ООО "ТД"РусОйл"
"___"_____"____"

_____Степанов А.С.

Линейный график производства работ
по объекту:
Благоустройство ул. Фонтанная от
дк "ВГС" до ул. Чайковского от ул.
Циалковского до ул. Волгодонской.
Улица Фонтанная 2 участок

Приложение к договору
№ "537" от "23" ноября "22"

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя по вопросам
благоустройства МАУ "СГТ"

_____Петров С.А

Календарный план производства работ

N п/п	Наименование СМР	Месяцы: февраль (Недели 1 2 3 4)	Март (1 2 3 4)	Апрель (1 2 3 4)	Май (1 2 3 4)	Июнь (1 2 3 4)	Июль (1 2 3 4)	Август (1 2 3 4)
1	Установка паспорта объекта, устройство временного ограждения, обустройство строительного городка							
2	Устройство покрытий							
3	Устройство оснований из песка и щебня							
4	Устройство покрытий из тротуарной плитки с монтажем бортовых камней							
5	Ремонт переметриального ограждения							
6	Пескоструйная и гидроструйная очистка поверхностей							
7	Монтаж закладных деталей и заменяемых элементов ограждения							
8	Ремонт бетонных поверхностей							
9	Установка малых архитектурных форм							
10	Озеленение							
11	Подготовка посадочных мест							
12	Посадка растений							
13	Пусконаладочные работы, подготовка к сдаче							